

การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	เนื้อที่ 376 ตร.ม.		หมายเหตุ
		อาคารชั้นเดียว		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงานประสานหน่วยงานข้างเคียง	$480/100 = 4.8$	15	ขั้นต่ำ
2	งานรื้อถอนห้องน้ำ 1 หลัง (เก็บขน)	$15/10 = 1.50$	2	ดุลพินิจ
3	งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการชั้นเดียว 1 หลัง (เก็บขน)	$99/10 = 9.9$	10	ดุลพินิจ
4	งานรื้อถอนอาคารเคลือข่ายกองทุนหมู่บ้านชั้นเดียว 1 หลัง (เก็บขน)	$40.80/10 = 4.08$	4	ดุลพินิจ
5	งานรื้อถอนอาคารเก็บพัสดุชั้นเดียว 1 หลัง (เก็บขน)	$50/10 = 5$	5	ดุลพินิจ
5	ส่งวัสดุทดสอบ (3 ครั้ง) 1 ครั้ง/15 วัน	$3 \times 15 = 45$	45	ขั้นต่ำ
4	ฐานรากคอกเข็มคอนกรีต	$376/40 = 9.40$	10	
5	คาน - พื้น	$376/25 = 15.04$	16	ดุลพินิจ
6	งานผนังสระว่ายน้ำ	$376/30 = 12.53$	15	ดุลพินิจ
7	งานส่วนประกอบ	$376/25 = 12.53$	15	ดุลพินิจ
8	งานตกแต่งสถานที่	$376/30 = 12.53$	15	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		152.00	
	เผื่ออุปสรรค	10%	15.2	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		167.20	
	ปรับปรุง		165.00	

งชื่อ)

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนัชพันธ์ แก้วลา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายภราดร แดลงกันท์)

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
แบ่งออกเป็น 3 งวด เงินงบประมาณ 2,568,843.82 บาท

งวดที่	ขั้นตอนการทำงาน	เนื้อที่ 480 ตร.ม.		หมายเหตุ
		อาคารชั้นเดียว		
		จำนวนเงิน บาท	ระยะเวลาก่อสร้าง	
			วัน	
1	เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ	850,000.00	55	
	-รื้อถอนห้องน้ำแล้วเสร็จ			
	-รื้อถอนอาคารศูนย์บริการแล้วเสร็จ			
	-รื้อถอนอาคารเคลื่อนย้ายกองทุนหมู่บ้านแล้วเสร็จ			
	- รื้อถอนอาคารเก็บพัสดุแล้วเสร็จ			
	-ปรับพื้นที่ วางผัง คอกเข็ม งานฐานราก			
	พื้นสระว่ายน้ำและระบบที่เกี่ยวข้อง			
2	งานอาคารสระว่ายน้ำ ดินถมรอบอาคาร บันได	850,000.00	55	
	พื้นทางเดิน งานระบบที่เกี่ยวข้อง			
3	งานที่เหลือทั้งหมด พร้อมตกแต่งสถานที่	868,843.82	55	
	บริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย			
	รวม	2,568,843.82	165.00	
	ปรับปรุง	2,568,843.82	165.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธนัชพันธ์ แก้วลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภราดร แดลงกันท์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง / เทศบาลตำบลโนนดินแดง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป สระว่ายน้ำขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 1.00-1.20 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,568,843.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประดิษฐ์ สถิตรัมย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ธนัชพันธ์ แก้วลา กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

7.3 ภราดร แลงกัณฑ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แสดงภาพ

ภาพวันที่ 2563 15:20:19

(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธำรงค์ ชำนิจศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง

18 ก.พ. 2563

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

18 ก.พ. 2563

แบบสรุปราคาตลาดจากแบบกรงอาหาร

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานศึกษา	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปริมัย
โรงเรียนเทศบาลวัด...	...	...	...	...

แบบเลขที่ 3/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ
มีจำนวน 15 ชุด

จำนวนราคากลาง

ملک : عمان

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการ จำนวน 1.000 หลังละ 35,807.14 บาท	35,807.14	
2	งานรื้อถอนห้องน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 3,636.76 บาท	3,636.76	
3	งานรื้อถอนอาคารเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ จำนวน 1.000 หลังละ 16,770.83 บาท	16,770.83	
4	งานรื้อถอนอาคารเก็บวัสดุ จำนวน 1.000 หลังละ 18,453.64 บาท	18,453.64	
5	งานปรับแก้พื้นที่ จำนวน 1.000 หลังละ 302.20 บาท	302.20	
6	งานทางเท้า จำนวน 1.000 หลังละ 55,113.08 บาท	55,113.08	
7	งานโครงสร้างสะพานข้ามลำน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 933,136.96 บาท	933,136.96	
8	งานผิวถนนและพื้นที่ จำนวน 1.000 หลังละ 471,079.68 บาท	471,079.68	

ภราดร แกลสงกันท์

07 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทอาคารจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำ

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล โนนดินแดง อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่ 3/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลโนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 15 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	งานบันไดทางขึ้น จำนวน 1.000 หลังละ 7,003.75 บาท	7,003.75	
10	งานอาคารเก็บของ - อวน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 473,121.95 บาท	473,121.95	
11	งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 412,667.92 บาท	412,667.92	
12	งานผนังกันดิน จำนวน 1.000 หลังละ 35,615.89 บาท	35,615.89	
13	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก จำนวน 1.000 หลังละ 40,855.03 บาท	40,855.03	
14	งานแทนรองถึงน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 24,448.99 บาท	24,448.99	
15	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	40,830.00	

ภราดร แดงกันต์

07 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:15

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคาทางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำ			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	โนนดินแดง	อำเภอ	โนนดินแดง
					บุรีรัมย์
แบบเลขที่		3/2562			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลโนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ		มีจำนวน		15 ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่			
สรุป	ราคากลาง		2,568,843.82		
	ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์)				

ภราดร แกล่งกันท์

07 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:15

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing, to ensure transparency and accountability. It emphasizes the need for regular audits and reconciliations to identify any discrepancies or errors early on.

บรรณมย

3/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มีจำนวน

เมื่อวานที่

(ประดิษฐ์ สถิตนิรมย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รัชพันธุ์ แก้วลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ภารادر แดงกัณฑ์)

กรรมกรกำหนดราคากลาง

(นายธำรงค์ ชำนิจิตติธัมป์)

ภราดร แสงกันต์

07 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:15

18 N.V. 2563

(นายสมชัย กอชัยศรีกุล)

18 N.W. 2563