



การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



เทศบาลตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงผลบรรลุและความสำเร็จของแผนพัฒนา เพื่อนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง และได้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุภชัย กอชัยศิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘-๑๐
๒.๒ รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	๑๑-๓๕
๒.๓ บัญชีครุภัณฑ์	๓๖-๔๗
๒.๔ รายการเงินสะสม	๔๘-๕๕
๒.๕ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๖-๕๘
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลโนนดินแดง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดงซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลโนนดินแดงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๓.๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลโนนดินแดง


๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลโนนดินแดง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลโนนดินแดงมาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-

participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานการณ์ภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลโนนดินแดงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลโนนดินแดง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยรัฐบาลให้อำนาจการปกครองหรือกระจายอำนาจไปให้หน่วยปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นและชุมชน โดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง ตามวิธีที่เหมาะสมกับการปกครอง ทั้งนี้ การเสริมสร้างศักยภาพและวางแผนงานในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงมาจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในช่วงการเข้าสู่ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ เพื่อนำมากำหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาชุมชน ควรมีเป้าหมายสำคัญคือการกำจัดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมกระจายอำนาจการปกครอง การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ผลักดันให้คนในชุมชนเป็นผู้ประกอบการนำไปสู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง ส่งผลให้มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้แก่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่องการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองค์รวม, สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนา ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน และประชาชน, สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว, สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาศักยภาพของชุมชน, ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข, หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลหมู่บ้านสันติสุข๙๔๓ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้แก่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง ส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยว, อนุรักษ์ ป่าไม้ ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น, ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว, พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ

บริการและรองรับการท่องเที่ยว, สร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก, ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้แก่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม, เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน, พัฒนาระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำอย่างสมดุล, ฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน, จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๔) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้แก่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และหมายเหตุที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและคอร์รัปชัน, จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น, พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสร้างระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม, ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์บ้านเมือง, การบริหารจัดการขยะ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข, หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลหมู่บ้านสันติสุข๔ดี ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา, ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ, ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๑) เทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ โนนดินแดงเมืองน่าอยู่ คู่สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาการท่องเที่ยว, การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร, การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๒.๒

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑

บัญชีสรุป

บัญชีสรุป

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ในแผน การดำเนินงาน	จำนวน โครงการ ในรอบ ไตรมาส ๑-๔	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	การเบิก จ่ายคิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	งบ คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต														
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๑๐	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๗,๙๒๗	๑๐๐	๗๓	๐	๑๐	๑๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด
แผนงานการศึกษา	๑๑	๑๑	๑๑,๔๖๓,๒๖๐	๑๐,๙๙๗,๓๗๗	๙๖	๔๖๕,๘๘๓	๔	๑๑	๑๐๐	-	-	๐	-	กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข	๙	๙	๕๓๑,๓๐๐	๔๔๘,๐๘๔	๘๔	๘๓,๒๑๖	๑๖	๘	๘๙	-	-	๑	๑๑	กองสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๔	๒๐๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๗๕	๕๐,๐๐๐	๒๕	๓	๗๕	-	-	๑	๒๕	กองสวัสดิการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	-	๐	-	-	๑	๑๐๐	กองการศึกษา
แผนงานงบกลาง	๓	๓	๑๕,๖๖๙,๖๐๐	๑๕,๑๘๑,๙๐๐	๙๗	๔๘๗,๗๐๐	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	กองสวัสดิการ
รวม	๓๘	๓๘	๒๘,๐๕๓,๑๖๐	๒๖,๙๓๖,๒๘๘	๙๖	๑,๑๑๖,๘๗๒	๔	๓๕	๙๒	-	-	๓	๘	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ในแผน การดำเนินงาน	จำนวน โครงการ ในรอบ ไตรมาส ๑-๔	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	การเบิก จ่ายคิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	งบ คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การท่องเที่ยว แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๕	๒๓๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๗๔	๘๗	๓๐,๕๒๖	๑๓	๔	๘๐	-	-	๑	๒๐	กองการศึกษา
รวม	๕	๕	๒๓๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๗๔	๘๗	๓๐,๕๒๖	๑๓	๔	๘๐	-	-	๑	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ครบวงจร แผนงาน สังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ในแผน การดำเนินงาน	จำนวน โครงการ ในรอบ ไตรมาส ๑-๔	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	การเบิก จ่ายคิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	งบ คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	
๔. ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๒	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๗๕	๑๐,๐๐๐	๒๕	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐	สป.,กอง ยุทธศาสตร์ฯ
แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	๓	๓	๓๐,๐๐๐	๘,๐๐๗	๒๗	๒๑,๙๙๓	๗๓	๑	๓๓	-	-	๒	๖๗	งานป้องกันฯ
แผนงานสาธารณสุข	๔	๔	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๔	๑๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๘๒,๔๐๐	๙๒	๑๑๗,๖๐๐	๘	๑	๑๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๕	๕	๔,๖๓๑,๐๐๐	-	-	๔,๖๓๑,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๓	๖๐	๒	๔๐	กองช่าง, กอง การศึกษา, กอง สาธารณสุขฯ
รวม	๑๕	๑๕	๖,๒๔๖,๐๐๐	๑,๔๖๕,๔๐๗	๒๓	๔,๗๘๐,๕๙๓	๗๗	๗	๔๗	๓	๒๐	๕	๓๓	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ในแผน การดำเนินงาน	จำนวน โครงการ ในรอบ ไตรมาส ๑-๔	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	การเบิก จ่ายคิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	งบ คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด สมรรถนะองค์กร แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๓	๗๓,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๙๖	๓,๐๐๐	๔	๓	๑๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวม	๓	๓	๗๓,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๙๖	๓,๐๐๐	๔	๓	๑๐๐	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	๖๑	๖๑	๓๔,๖๐๒,๑๖๐	๒๘,๖๗๑,๑๖๙	๘๓	๕,๙๓๐,๙๙๑	๑๗	๔๙	๘๐	๓	๕	๙	๑๕	

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

งบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๑๐	๑ โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒ โครงการวันนวมินทรมหาราช	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๓ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๐๐				

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๔ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๕ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๔๒	๕๘.๐๐	๑๐๐				
	๖ โครงการวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	๓,๐๐๐	๒,๙๘๕	๑๕.๐๐	๑๐๐				
	๗ โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พิธีเกี่ยววันพ่อ" (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐				

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๘ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ" พิธีหว่านวันแม่" (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๙ โครงการจัดงานวันที่ระลึกอนุเสาวรีย์เราสู้ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๑๐ โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสา ธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	รวม ๑๐ รายการ	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๗,๙๒๗	๗๓					

๑.๒ แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๑๑	๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๙๓,๐๐๐	๙๒,๘๐๒	๑๙๘	-				
	๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวาน	๔๘๔,๑๐๐	๔๘๔,๐๕๓	๔๗	๑๐๐				
	๓ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง	๑,๕๗๓,๐๐๐	๑,๕๗๓,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๔ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๒,๒๐๗,๒๐๐	๒,๒๐๗,๑๖๖	๓๔	๑๐๐				
	๕ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(ศพด)	๓๗๗,๑๐๐	๒๙๐,๘๔๔	๘๖,๒๕๖	๗๗				
	๖ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียนเทศบาล)	๒,๕๖๐,๘๐๐	๒,๕๖๐,๘๐๐	-	๑๐๐				
	๗ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	-	๑๐๐				
	๘ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน)	๑๖๓,๐๐๐	๑๒๓,๕๐๐	๓๙,๕๐๐	๗๖				

๑.๒ แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๙ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน								
	ค่าจัดการเรียนการสอน	๑,๑๑๘,๙๐๐	๑,๐๓๕,๕๙๒	๘๓,๓๐๘	๙๓				
	ค่าหนังสือเรียน	๒๗๘,๖๐๐	๒๗๘,๖๐๐	-	๑๐๐				
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๑๑,๙๘๕	๒๑๑,๙๘๕	-	๑๐๐				
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๙๖,๓๗๕	๑๙๖,๓๗๕	-	๑๐๐				
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๖๖,๑๐๐	๒๕๔,๕๘๑	๑๑,๕๑๙	๙๖				

๑.๒ แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๑๐ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษา								
	ค่าจัดการเรียนการสอน	๙๘๔,๘๐๐	๙๘๔,๘๐๐	-	๑๐๐				
	ค่าหนังสือเรียน	๒๑๕,๕๐๐	๒๐๒,๙๘๐	๑๒,๕๒๐	๙๔				
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๑๐,๘๐๐	๙๖,๒๐๐	๑๔,๖๐๐	๘๗				
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๘๔				
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๑๓,๗๐๐	๘๕,๒๕๕	๑๒๘,๔๔๕	๔๐				
	ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน	๑๕๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๒				
	๑๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล โนนดินแดง								
	ค่าจัดการเรียนการสอน	๑๑๒,๕๐๐	๑๐๒,๕๔๔	๙,๙๕๖	๙๑				
	รวม ๑๑ รายการ	๑๑,๔๖๓,๒๖๐	๑๐,๙๙๗,๓๗๗	๔๖๕,๘๘๓					

๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๙	๑ โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ด้วยการทำหมัน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒ โครงการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออกโรคที่มียุงและแมลงเป็นพาหะ นำโรค	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๗๒				
	๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-			/	ไม่มีโรคระบาด ในพื้นที่
	๔ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในเขต เทศบาล	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	-	/			ใช้ชุดตรวจของ ปีงบ๖๗
	๕ โครงการศูนย์เรียนรู้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๖ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๕๗,๗๖๐	๑๒,๒๔๐	๘๓				

๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๗ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เงิน อุดหนุนองค์กรประชาชน)	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๙๓				
	๘ โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เงิน อุดหนุนองค์กรประชาชน)	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๙ โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๑,๓๐๐	๖,๓๒๔	๔,๙๗๖	๕๖				
	รวม ๙ รายการ	๕๓๑,๓๐๐	๔๔๘,๐๘๔	๘๓,๒๑๖					

๑.๔ แผนงาน สักคสมสเกระหะ

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๔	๑ โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	-	/			ดำเนินงานแล้วเสร็จด้วยงบ พมจ.
	๒ โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	-			/	อยู่ในช่วงการเลือกตั้ง
	๓ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนดินแดง	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๗๗				
	๔ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนดินแดง	๗๖,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙๗				
	รวม ๔ รายการ	๒๐๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐					

๑.๕ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๑	๑ โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน พนักงาน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-			/	อยู่ในช่วงการ เลือกตั้งท้องถิ่น
	รวม ๑ รายการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐					

๑.๖ แผนงาน งบกลาง

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๓	๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๖๕๖,๔๐๐	๑๒,๒๔๙,๑๐๐	๔๐๗,๓๐๐	๙๗				
	๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๘๗๕,๒๐๐	๒,๘๐๕,๘๐๐	๖๙,๔๐๐	๙๘				
	๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๘,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๙๒				
	รวม ๓ รายการ	๑๕,๖๖๙,๖๐๐	๑๕,๑๘๑,๙๐๐	๔๘๗,๗๐๐					

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

งบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๕	๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๙๙๙	๑	๑๐๐				
	๒ โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๗๕	๕๒๕	๙๗				
	๓ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-			/	เนื่องจากอยู่ในช่วงเลือกตั้ง
	๔ โครงการสืบสานงานประเพณีงานเจ้าพ่อหนองหงส์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๕ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	รวม ๕ รายการ	๒๓๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๗๔	๓๐,๕๒๖					

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

งบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

๔. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๒	๑ โครงการ Big Cleaning Day	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒ โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-			/	เนื่องจากอยู่ ในช่วงเลือกตั้ง
	รวม ๒ รายการ	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐					

๔.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๓	๑ โครงการขี้น้ำปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๗	๑,๙๙๓	๘๐				
	๒ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโนนดินแดง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-			/	โอน งบประมาณ ไปตั้งจ่าย หมวดงบลงทุน
	๓ โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-			/	โอน งบประมาณ ไปตั้งจ่าย หมวดงบลงทุน
	รวม ๓ รายการ	๓๐,๐๐๐	๘,๐๐๗	๒๑,๙๙๓	๘๐				

๔.๓ แผนงาน สาธารณสุข

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๔	๑ โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	รวม ๔ รายการ	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-					

๔.๔ แผนงาน เคหะและชุมชน

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ				
๑	๑ โครงการจ้างเหมาชุมชนรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๘๒,๔๐๐	๑๑๗,๖๐๐	๙๒				
	รวม ๑ รายการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๘๒,๔๐๐	๑๑๗,๖๐๐					

๔.๕ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๕	๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมคลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนดินแดง	๑,๔๘๑,๐๐๐		๑,๔๘๑,๐๐๐	-			/	โอนงบประมาณไปสมทบรายการอื่น
	๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองวัดป่า หมู่ ๔ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนดินแดง	๑,๗๕๐,๐๐๐		๑,๗๕๐,๐๐๐	-			/	โอนงบประมาณไปสมทบรายการอื่น
	๓ ก่อสร้างเวทีโดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๘ ม. (โอน๔๔/๓๐ ก.ย.๖๘)	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	-		/		กั้นเงินงบประมาณ

๔.๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๔ ก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลตำบล โนนดินแดง ขนาดกว้าง ๕.๕ ม. ยาว ๑๒ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตร.ม. (โอน ๔๙/๓๐ ก.ย.๖๘)	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	-		/		กักเงิน งบประมาณ
	๕ ก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกขยะ (โอน ๔๙/๓๐ ก.ย.๖๘)	๔๐๐,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐	-		/		กักเงิน งบประมาณ
	รวม ๕ รายการ	๙,๖๓๑,๐๐๐	-	๙,๖๓๑,๐๐๐					

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

งบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น				
๓	๑ โครงการวันสำคัญทางราชการกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	/			เข้าร่วมกิจกรรมที่ ศาลากลางจังหวัด บุรีรัมย์
	๒ โครงการวันสำคัญทางราชการกิจกรรม วันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	รวม ๓ รายการ	๗๓,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๓,๐๐๐					

๒.๓

บัญชีครุภัณฑ์

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

งบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

แผนงาน บริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
				ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินงาน		ไม่ได้ดำเนินงาน
				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ			
๒	๑	ทีวี ขนาด ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	-		/	โอนงบประมาณไปสมทบรายการอื่น
	๒	จอแสดงผล LED ขนาด ๓.๘๔*๑.๙๒ เมตร	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	-	๑๐๐			
	รวม	๒ รายการ	๓๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐				

แผนงาน บริหารทั่วไป
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	ที่ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ			
๔	๑ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง (สป.)	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	-	๑๐๐			
	๒ คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กยง. โอน ๔๙/๓๐ ก.ย.๖๘)	๒๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	-	/		กั้นเงินงบประมาณ
	๓ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กยง. โอน๔๙/๓๐ ก.ย.๖๘)	๒๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	-	/		กั้นเงินงบประมาณ

แผนงาน บริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	ที่ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ			
	๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ยกย. โอน ๔๙/๓๐ ก.ย.๖๘)	๘,๐๐๐		๘,๐๐๐	-	/		เกินเงินงบประมาณ
	รวม ๔ รายการ	๖๒,๖๐๐	๖,๖๐๐	๕๖,๐๐๐				

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
 ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	ที่ ครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ			
๑	๑ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	๑๐๐			
	รวม ๑ รายการ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-				

แผนงาน การศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	ที่ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ			
๒	๑ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด	๓๑,๖๐๐	๓๑,๖๐๐	-	๑๐๐			
	๒ ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ชุด	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	-	๑๐๐			
	รวม ๒ รายการ	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	-				

แผนงาน การศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	ที่ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ			
๑	๑ จอแสดงผล LED ขนาด ๑๐.๒๔*๕.๑๒ เมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบติดตั้งพร้อม ใช้งาน จำนวน ๑ ชุด (โอน ๔๙/๓๐ ก.ย.๖๘)	๙๒๐,๒๐๐		๙๒๐,๒๐๐	-	/		กั้นเงินงบประมาณ
	รวม ๑ รายการ	๙๒๐,๒๐๐	-	๙๒๐,๒๐๐				

แผนงาน การศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	ที่ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ			
๓	๑ คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐			
	๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๑๐๐			
	๓ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	-	๑๐๐			
	รวม ๓ รายการ	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	-				

แผนงาน การศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	ที่ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ			
๑	๑ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙๘			
	รวม ๒ รายการ	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๓,๐๐๐				

แผนงาน สาธารณสุข
 ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
				ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน		ไม่ได้ ดำเนินงาน
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ			
๑	๑	โต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๔ ชุด	๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	-	๑๐๐			
	รวม	๑ รายการ	๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	-				

แผนงาน เคหะและชุมชน
 ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	ที่ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ			
๑	๑ ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ถัง (โอน๔๙/๓๐ ก.ย.๖๘)	๑๗,๘๐๐		๑๗,๘๐๐	-	/		กั้นเงินงบประมาณ
	รวม ๑ รายการ	๑๗,๘๐๐	-	๑๗,๘๐๐				

แผนงาน เคหะและชุมชน
 ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	ที่ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ			
๒	๑ เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง ๑๐๐ บาร์ จำนวน ๑ เครื่อง (โอน ๔๙/๓๐ ก.ย.๖๘)	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	-	/		กันเงินงบประมาณ
	๒ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (โอน ๔๙/๓๐ ก.ย.๖๘)	๙,๗๐๐		๙,๗๐๐	-	/		กันเงินงบประมาณ
	รวม ๒ รายการ	๒๙,๗๐๐	-	๒๙,๗๐๐				

๒.๔

รายการเงินสะสม

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณจากเงินสะสม ปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

๔. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๔.๕ แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๓๒	๑ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๓ หมู่ที่ ๑	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าวัดเหนือเชื่อมทางหลวง ๓๔๘ หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๓ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๖ หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐				

๔.๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๔ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมคลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๔	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๕ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมคลองชลประทาน ๓ หมู่ที่ ๔	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๖ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบคลองส่งน้ำ LMC ฝั่งซ้าย กม.๓+๑๕๐ เชื่อมลำน้ำร่อง หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๗ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล ๔/๓ หมู่ที่ ๔	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	-	๑๐๐				

๔.๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๘ โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนน เลียบคลองวัดป่าหมูที่ ๔ หมู่ที่ ๔	๓๖๒,๐๐๐	๓๕๒,๗๓๔	๙,๒๖๖	๙๗				
	๙ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๑๔๐๑ หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙๘				
	๑๐ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนหลังศูนย์ราชการ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๑๑ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๑๔๐๒ หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙๙				
	๑๒ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนราชดำเนิน หมู่ที่ ๗ – สีแยก โรงพยาบาล หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙๙				

๔.๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๑๓ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสุขาภิบาล ๑๗๐๔ หมู่ที่ ๙	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๑๔ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๑๙ หมู่ที่ ๙	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๑,๘๐๐	๘,๒๐๐	๙๘				
	๑๕ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒๑ หมู่ที่ ๙	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๑,๘๐๐	๘,๒๐๐	๙๘				
	๑๖ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๙	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๑๗ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๙	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๑๘ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาอุทิศ ๓ หมู่ที่ ๙	๓๗๒,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	-	๑๐๐				

๔.๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๑๙ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาอุทิศ ๔ หมู่ที่ ๙	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒๐ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาอุทิศ ๕ หมู่ที่ ๙	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาอุทิศ ๖ หมู่ที่ ๙	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒๒ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาอุทิศ ๘ หมู่ที่ ๙	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒๓ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสุขาภิบาล ๒๓/๒ หมู่ที่ ๙	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒๔ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๑๓๐๑ หมู่ที่ ๑๓	๔๗๗,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙๘				

๔.๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๒๕ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๑๓	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒๖ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนบ้านหนองสะแกกว่น ๑ หมู่ที่ ๖	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙๙				
	๒๗ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านหนองสะแกกว่นตัดคลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๖ ต.สัมป่อย	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒๘ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	-	๑๐๐				
	๒๙ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล ๔/๔ หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	๒๕๕,๔๓๔	๒๔๒,๕๖๖	๕๑				
	๓๐ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๔ หมู่ที่ ๔	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙๙				

๔.๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๓๑ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๘ หมู่ที่ ๕	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐				
	๓๒ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๑๖ หมู่ที่ ๖	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙๙				
	รวม ๓๒ รายการ	๑๒,๕๒๑,๐๐๐	๑๒,๒๑๒,๗๖๘	๓๐๘,๒๓๒					

๒.๕

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

๔. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๔.๕ แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ		งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
	๑	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มด้วย กระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส พร้อม โรงเรือนสำเร็จรูป จำนวน ๑๑ แห่ง ๆ ละ ๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	๑๔,๒๘๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๑๐๐				
	รวม	๑ รายการ	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	๑๔,๒๘๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐					

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

๔. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๔.๕ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ		งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ดำเนินงานแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงิน งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ				
๓	๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสุขาภิบาล ๔ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๑-๐๒๘ สายททาง ถนนสุขาภิบาล ๔ หมู่ที่ ๔	๒,๙๐๙,๐๐๐	๒,๙๐๒,๒๒๒	๖,๗๗๘	๑๐๐				
	๒	ก่อสร้างโดมโรงเรียนเทศบาลตำบลโนน ดินแดง	๑๓,๖๑๗,๐๐๐	๑๐,๗๓๓,๐๐๐	๒,๘๘๔,๐๐๐	๗๙				
	๓	สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๐				
	รวม ๓ รายการ		๑๗,๐๒๖,๐๐๐	๑๔,๑๓๔,๒๒๒	๒,๘๙๑,๗๗๘					

รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) ซึ่งผลการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒. ความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเป็นการดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๑ ถึง ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) คณะกรรมการได้เสนอความคิดเห็นดังนี้

ให้เทศบาลรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ

คณะกรรมการจึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



(นายสมชัย ศรีโคตร)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา