

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลโนนดินแดง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโนนดินแดง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลโนนดินแดงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วย ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลโนนดินแดง


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลโนนดินแดงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 30 เมษายน และภายในวันที่ 30 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลโนนดินแดงมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโนนดินแดงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง

มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโนนดินแดง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในเทศบาลตำบลโนนดินแดงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลโนนดินแดง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.1 เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่องการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองค์รวม, สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนา ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของ

เด็กและเยาวชน และประชาชน, สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว, สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน, ปรับปรุงและพัฒนาบริการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข, หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลหมู่บ้านสันติสุข9ดี ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง ส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยว, อนุรักษ์ ปันฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น, ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว, พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อบริการและรองรับการท่องเที่ยว, สร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก, ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม, เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน, พัฒนาระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำอย่างสมดุล, ปันฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน, จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของเทศบาลตำบล

โนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่ง กำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน, ป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมและคดียาเสพติดการทุจริตและคอร์รัปชัน, จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ ชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น, พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสร้าง ระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม, ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์บ้านเมือง, การ บริหารจัดการขยะ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็น เป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข, หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำใน สังคม ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความ พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ทางการศึกษา, ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ, ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด บุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าหมายว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะ องค์กร

2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง

1) เทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ โนนดินแดงเมืองน่าอยู่ คู่ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวหน้า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่ง วิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาการ ท้องถิ่น, การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร, การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

2.2

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ส่วนที่ 1
บัญชีสรุป

บัญชีสรุป

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ในแผน การดำเนิน งาน	จำนวน โครงการ ในรอบ ไตรมาส 1-4	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	การเบิก จ่ายคิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	งบ คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต														
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	5	145,000	61,190	42	83,810	58	5	100	-	-	-	-	สำนักปลัด
แผนงานการศึกษา	60	60	8,060,265	7,392,086	92	668,179	8	56	93	-	-	4	7	กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข	9	9	639,400	570,987	89	68,413	11	8	89	-	-	1	11	กองสาขา
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	2	2	380,000	349,500	92	30,500	8	2	100	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
แผนงานการศาสนา	1	1	30,000	-	-	30,000	100	1	100	-	-	-	-	กองการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ														
แผนงานงบกลาง	3	3	14,043,600	13,434,800	96	608,800	4	3	100	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวม	79	79	23,268,265	21,808,563.00	94	1,459,702.00	6	74	94	-	-	5	6	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว														
แผนงานการศาสนา	5	5	460,000	292,940	64	167,060	36	5	100	-	-	-	-	กองการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ														
รวม	5	5	460,000	292,940	64	167,060	36	5	100	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ในแผน การดำเนินงาน	จำนวน โครงการ ในรอบ ไตรมาส 1-4	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	การเบิก จ่ายคิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	งบ คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ครบวงจร -														
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	1 4 7 2 26 1	1 4 7 2 26 1	24,000 190,000 3,725,000 60,000 15,595,200 30,000	- 90,350 715,000 30,600 4,029,200 3,000	- 48 19 51 26 10	24,000 99,650 3,010,000 29,400 11,566,000 27,000	100 52 81 49 74 90	1 4 4 2 8 1	100 100 57 100 31 100	- - 3 - 18 -	- - 43 - 69 -	- - - - - -	- - - - - -	กองวิชาการฯ งานป้องกันฯ กองการศึกษา กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุข
รวม	39	39	19,564,200	4,837,550	25	14,726,650	75	18	46	21	54	-	-	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ในแผน การดำเนิน งาน	จำนวน โครงการ ในรอบ ไตรมาส 1-4	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	การเบิก จ่ายคิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	งบ คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนิน งาน	คิดเป็น ร้อยละ	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด สมรรถนะองค์กร แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	5	735,000	220,000	30	515,000	70	3	60	-	-	2	40	สำนักปลัด กองคลัง
รวม	5	5	735,000	220,000	30	515,000	70	3	60	-	-	2	40	
รวมทั้งสิ้น	128	128	44,027,465	27,159,053.00	62	16,868,412.00	38	100	78	21	16	7	5	

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
5	1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	50,000	18,190	31,810	36	/			เข้าร่วมกิจกรรมกับ อำเภอโนนดินแดง
	2 โครงการวันปียมหาราช	5,000	3,000	2,000		/			
	3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม	50,000	20,000	30,000	40	/			
	4 อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000	20,000	-	100	/			
	5 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม	20,000	-	20,000	0	/			
รวมทั้งสิ้น		145,000	61,190	83,810		5			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
60	1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	99,510	490	100	/			
	2 สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เทศบาลตำบลโนนดินแดง	2,156,000	2,122,840	33,160	98	/			
	3 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	20,000	-	100	/			
	4 พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000	100,000.00	-	100	/			
	5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	50,000	50,000	-	100	/			
	6 การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	21,000	20,625	375	98	/			
	7 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ เด็กยากจน)	78,000	77,500.00	500	99	/			
	8 โครงการติวเข้มทางวิชาการ	10,000	10,000	-	100	/			
	9 โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอนประจำห้องเรียน	300,000	299,938	62	100	/			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ	30,000	30,000	-	100	/			
	11 โครงการเปิดรับนักเรียนใหม่	5,000	4,275	725	86	/			
	12 โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย	20,000	20,000	-	100	/			
	13 โครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน	10,000	10,000	-	100	/			
	14 โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา เทศบาลตำบลโนนดินแดง	40,000	39,998	2	100	/			
	15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างพื้นฐานทางดนตรีและ นาฏศิลป์	15,000	15,000	-	100	/			
	16 จัดซื้อวัสดุศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์	30,000	30,000	-	100	/			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	17 โครงการพัฒนาศักยภาพและ สมรรถภาพของผู้เรียนทางด้านกีฬา	40,000	40,000	-	100	/			
	18 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม	40,000	20,000	20,000	50	/			
	19 โครงการวันสำคัญ	70,000	67,753	2,247	97	/			
	20 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6	10,000	10,000	-	100	/			
	21 โครงการสืบสานวันไหว้ครู	5,000	5,000	-	100	/			
	22 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน	5,000	4,350	650	87	/			
	23 โครงการจ้างครูเอกขาดแคลน	83,925	67,060	16,865	80	/			
	24 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	10,000	10,000	-	100	/			
	25 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอนห้องพิเศษ	30,000	28,500	1,500	95	/			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	26 โครงการจัดทำฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษา	60,000	60,000	-	100	/			
	27 โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	19,800	19,800	-	100	/			
	28 โครงการประชุมใหญ่ผู้ปกครอง โรงเรียน	15,200	15,200	-	100	/			
	29 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	15,000	10,000	5,000	67	/			
	30 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	95,000	91,012	3,988	96	/			
	31 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	20,000	16,875	3,125	84	/			
	32 ค่าหนังสือเรียน	292,420	287,220	5,200	98	/			
	33 ค่าอุปกรณ์การเรียน	176,850	174,360	2,490	99	/			
	34 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	200,620	191,820	8,800	96	/			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	35 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	146,500	138,220	8,280	94	/			
	36 โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง	10,000	9,955	45	100	/			
	37 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ	20,000	15,241	4,759	76	/			
	38 โครงการฐานสหราชอาณาจักรเด็กเล็ก	20,000	20,000	-	100	/			
	39 โครงการค่ายอบรมพุทธธรรมนำชีวิต ป.1-3	5,000	4,800	200	96	/			
	40 โครงการค่ายอบรมพุทธธรรมนำชีวิต ป.4-6	40,000	40,000	-	100	/			
	41 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนสังกัด อปท.	33,000	8,908	24,092	27	/			
	42 สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	2,624,000	2,624,000	-	100	/			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	43 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง	291,100	269,584	21,516	93	/			ดำเนินโครงการแต่ไม่ ใช้เงินงบประมาณ
	44 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	113,900	43,350	70,550	38	/			
	45 โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน พนักงาน ข้าราชการและ ประชาชนทั่วไป	370,000	149,392	220,608	40	/			
	46 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษา	5,000	-	5,000	-	/			
	47 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง	13,950	-	13,950	-	/			
	48 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	10,000	-	10,000	-	/			
	49 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	10,000	-	10,000	-	/			
	50 โครงการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	-	30,000	-	/			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	51 โครงการนิเทศการเรียนรู้โรงเรียน เทศบาลตำบลโนนดินแดง	10,000	-	10,000	-	/			ดำเนินโครงการแต่ไม่ ใช้เงินงบประมาณ
	52 โครงการโรงเรียนธนาคาร	10,000	-	10,000	-	/			"
	53 โครงการเข้าค่ายวิชาการ	48,670	-	48,670	-	/			"
	54 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000	-	10,000	-	/			"
	55 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	6,000	-	6,000	-	/			"
	56 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่	10,000	-	10,000	-	/			"
	57 ค่าหนังสือเรียน	12,400	-	12,400	-			/	เด็กมีคุณสมบัติไม่ตรง ตามเกณฑ์
	58 ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,400	-	12,400	-			/	"
	59 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	18,600	-	18,600	-			/	"
	60 โครงการแข่งขันกีฬา	5,930	-	5,930	-			/	"
รวมทั้งสิ้น		8,060,265	7,392,086	668,179		56	-	4	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
9	1 โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกโรคที่มียุงและแมลงเป็น พาหะนำโรค	150,000	127,638	22,362	85	/			
	2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	373,400	373,350	50	100	/			
	3 โครงการศูนย์เรียนรู้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	20,000	20,000	-	100	/			
	4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	45,880	14,120	76	/			
	5 โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	16,000	4,119	11,881	26	/			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	6 โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดตามฤดูกาล	5,000	-	5,000	-			/	ไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้น ในเขตพื้นที่
	7 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	5,000	-	5,000	-	/			บูรณาการร่วมกับ โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
	8 โครงการส่งเสริมการบริโภคและการ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	5,000	-	5,000	-	/			บูรณาการร่วมกับ โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
	9 โครงการสุขภาพอาหาร	5,000	-	5,000	-	/			บูรณาการร่วมกับ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช)
รวมทั้งสิ้น		639,400	570,987	68,413		8	-	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
2	1 โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ	80,000	49,500	30,500	62	/			
	2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโนนดินแดง	300,000	300,000	-	100	/			
รวมทั้งสิ้น		380,000	349,500	30,500		2	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน พนักงาน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป	30,000	-	30,000	-	/			ดำเนินโครงการโดยไม่ ใช้เงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		30,000	-	30,000		1	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน งบกลาง

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
3	1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,234,800	10,234,800	-	100	/			
	2 เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,628,800	3,080,000	548,800	85	/			
	3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000	120,000	60,000	67	/			
รวมทั้งสิ้น		14,043,600	13,434,800	608,800		3	-	-	

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
5	1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเบิกบ้าน)	20,000	20,000	-	100	/			
	2 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	200,000	74,840	125,160	37	/			
	3 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	20,000	9,990	10,010	50	/			
	4 โครงการวันลอยกระทง	200,000	168,110	31,890	84	/			
	5 โครงการอุดหนุนประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	20,000	20,000	-	100	/			
รวมทั้งสิ้น		460,000	292,940	167,060		5	-	-	

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	1 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนใน การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลโนนดิน แดง	24,000	-	24,000	-	/			งบประมาณคงเหลือ โอนไปงานไฟฟ้าถนน
รวมทั้งสิ้น		24,000	-	24,000		1	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
4	1 โครงการซบซีปลอดภัย	10,000	3,150	6,850	32	/			ฝึกซ้อมร่วมกับอำเภอ โนนดินแดง เข้าร่วมกิจกรรมกับ จังหวัดบุรีรัมย์
	2 โครงการฝึกทบทวน อปพร.	150,000	87,200	62,800	58	/			
	3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยประจำปี	20,000	-	20,000	-	/			
	4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร.	10,000	-	10,000	-	/			
รวมทั้งสิ้น		190,000	90,350	99,650		4	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
7	1 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	150,000	109,000	41,000	73	/			กันเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายปี63 " "
	2 โครงการปรับปรุงห้องทำเป็นห้อง คอมพิวเตอร์	200,000	191,000	9,000	96	/			
	3 โครงการปรับปรุงอาคาร สด.ศพด.3 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง	345,000	345,000	-	100	/			
	4 โครงการจัดหาถังน้ำสำรอง ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ	70,000	70,000	-	100	/			
	5 โครงการจัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟัน	20,000	-	20,000	-		/		
	6 โครงการก่อสร้างอาคารประกอบสระ ว่ายน้ำ	440,000	-	440,000	-		/		
	7 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ	2,500,000	-	2,500,000	-		/		
รวมทั้งสิ้น		3,725,000	715,000	3,010,000		4	3	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน สาธารณสุข

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
2	1 โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	30,000	600	29,400	2	/			
	2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ คัดแยกมูลฝอยในชุมชน	30,000	30,000	-	100	/			
รวมทั้งสิ้น		60,000	30,600	29,400		2	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน เคหะและชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
26	1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก ถนนสุขาภิบาล 1402 (ระหว่าง สุขาภิบาล10-สุขาภิบาล 12)	247,000	246,000	1,000	100	/			
	2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก ถนนสุขาภิบาล 703	306,000	305,000	1,000	100	/			
	3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก ถนนสุขาภิบาล 20	819,000	693,700	125,300	85	/			
	4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน สุขาภิบาล 18	488,000	486,000	2,000	100	/			
	5 โครงการเจาะบ่อบาดาล	223,200	222,000	1,200	99	/			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน เคาหะและชุมชน

จำนวนโครงการ ในแผนการดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
	6 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก ถนนสุขาภิบาล 501	455,000	454,000	1,000	100	/			
	7 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก ถนนสุขาภิบาล 903	203,000	199,000	4,000	98	/			
	8 โครงการจ้างเหมาชุมชนรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน	1,500,000	1,423,500	76,500	95	/			
	9 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.โนนดินแดง	3,000,000	-	3,000,000	-		/		กั้นเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
	10 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน ระหว่างหมู่ที่ 3-6 ต.ส้มป่อย	550,000	-	550,000	-		/		"

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน เคหะและชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 7	431,000	-	431,000	-		/		กันเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายปี63
	12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 17	196,000	-	196,000	-		/		"
	13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ถนนบ้านน้อยสะแกกวาน 1 และ 3	51,000	-	51,000	-		/		"
	14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 15,16	59,000	-	59,000	-		/		"
	15 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกค่อ นกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนน สุขาภิบาล 24	2,516,000	-	2,516,000	-		/		"
	16 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกค่อ นกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนน สุขาภิบาล 12	791,000	-	791,000	-		/		"

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน เคหะและชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	17 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 15	492,000	-	492,000	-		/		กั้นเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
	18 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 18	460,000	-	460,000	-		/		"
	19 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 21	376,000	-	376,000	-		/		"
	20 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 19	409,000	-	409,000	-		/		"
	21 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 20	323,000	-	323,000	-		/		"

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน เคหะและชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	22 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 22	479,000	-	479,000	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
	23 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 23	409,000	-	409,000	-		/		"
	24 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 2	424,000	-	424,000	-		/		"
	25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนบ้านน้อยสะแกกวาน 6	333,000	-	333,000	-		/		"
	26 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนบ้านหนองสะแกกวาน 2 หมู่ที่ 6 ต.ส้มป่อย	55,000	-	55,000	-		/		"
รวมทั้งสิ้น		15,595,200	4,029,200	11,566,000		8	18	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน		โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	30,000	3,000	27,000	10	/			
รวมทั้งสิ้น			30,000	3,000	27,000		1	-	-	

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน		โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
5	1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2	200,000	200,000.00	-	100	/			
	2	โครงการเร่งรัดและสำรวจผู้อยู่ใน ข่ายต้องชำระภาษี	20,000	20,000	-	100	/			
	3	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก สภาท้องถิ่น	500,000	-	500,000	-			/	ไม่ได้ดำเนินการโดยโอน งบประมาณไปจ่ายงบลงทุน
	4	โครงการวันท้องถิ่นไทย	10,000	-	10,000	-	/			เข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัด บุรีรัมย์
	5	โครงการวันเทศบาล	5,000	-	5,000	-			/	ไม่ได้ดำเนินการโดยโอน งบประมาณไปจ่ายงบลงทุน
รวมทั้งสิ้น			735,000	220,000	515,000		3	-	2	

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
20	1 เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	28,600	28,600	-	100	/			
	2 ชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด	50,000	50,000	-	100	/			
	3 เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาด 4*8 เมตร จำนวน 6 หลัง	114,000	114,000	-	100	/			
	4 เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาด 12*18 เมตร จำนวน 2 หลัง	300,000	-	300,000	-			/	
									โอนงบประมาณไปตั้ง จ่ายงบลงทุน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	5 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 จำนวน 3 ชุด	24,000	24,000	-	100	/			
	6 พัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 14 ตัว	53,200	53,200	-	100	/			
	7 รถยนต์ตรวจการ ขนาด 2,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	1,290,000	1,289,000	1,000	100	/			
	8 เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	34,000	33,800	200	99	/			
	9 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	16,000	-	100	/			
	10 เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	34,000	33,800	200	99	/			
	11 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	29,900	100	100	/			

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	12 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	15,000	14,900	100	99	/			
	13 ชุดลำโพงเคลื่อนที่อเนกประสงค์	100,000	-	100,000	-		/		กั้นเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายปี63
	14 กล้องดิจิตอล DSLR แบบฟูลแฟรม	80,000	-	80,000	-		/		กั้นเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายปี63
	15 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	21,900	100	100	/			
	16 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	15,900	100	99	/			
	17 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	17,000	-	17,000	-		/		กั้นเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายปี63

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	18 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	-	8,000	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
	19 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	94,000	-	94,000	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
	20 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 หลัง	15,800	-	15,800	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
รวมทั้งสิ้น		2,341,600	1,725,000	616,600		13	6	1	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	575,000	456,000	119,000	79	/			
รวมทั้งสิ้น		575,000	456,000	119,000		1	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน		โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
10	1	พัฒนิตติพัฒน์ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 15 ตัว	52,500	49,500	3,000	94	/			
	2	โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด	99,200	96,000	3,200	97	/			
	3	โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด	158,000	158,000	-	100	/			
	4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	319,500	319,500	-	100	/			
	5	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	10,200	6,000	4,200	59	/			
	6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	680,000	490,100	189,900	72	/			
	7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	8,900	-	8,900	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
	8	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง	40,000	-	40,000	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน การศึกษา

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน		โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	9	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	-	9,500	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
	10	เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	47,000	-	47,000	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
รวมทั้งสิ้น			1,424,800	1,119,100	305,700		6	4	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน สาธารณสุข

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน		โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
3	1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	44,000	-	44,000	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
	2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	-	8,000	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
	3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	-	17,000	-		/		กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายปี63
รวมทั้งสิ้น			69,000	-	69,000		-	3	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน เคหะและชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน		โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
10	1	รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 คัน จำนวน 1 คัน	575,000	449,900	125,100	78	/			
	2	เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	25,000	25,000	-	100	/			
	3	เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง	21,000	21,000	-	100	/			
	4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	57,000	52,000	5,000	91	/			
	5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	16,000	16,000	-	100	/			
	6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	34,000	33,800	200	99	/			
	7	เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	39,000	-	39,000	-		/		กันเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายปี63
	8	เครื่องสั่นคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	19,000	-	19,000	-		/		กันเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายปี63
	9	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	19,000	-	19,000	-		/		กันเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายปี63

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน เคหะและชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน		โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
	10	เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	94,000	-	94,000	-		/		กั้นเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายปี63
รวมทั้งสิ้น			899,000	597,700	301,300		6	4	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน		โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
2	1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	17,000	16,900	100	99	/			
	2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานสำนักงาน	16,000	15,900	100	99	/			
รวมทั้งสิ้น			33,000	32,800	200		2	-	-	

รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) ซึ่งผลการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒. ความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเป็นการดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ถึง ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒) คณะกรรมการได้เสนอความคิดเห็นดังนี้

๒.๑ ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด เพราะโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือกำลังจะดำเนินการส่วนใหญ่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่

๒.๒ การจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้เทศบาลประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการโครงการร่วมกันประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด

๒.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขอให้ทำให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

๒.๔ หากการดำเนินโครงการล่าช้าที่เกิดจากการขาดบุคลากรด้านช่างก็ให้หาช่างมาเพิ่มเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ทันภายในปีงบประมาณ

๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร อยากให้มีโครงการที่มีงบประมาณดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์

คณะกรรมการจึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ภาคผนวก